

Утверждаю:
 Врио генерального директора
 АО «Надымское авиапредприятие»
 И.В. Чопенко
 2026 г.



**План подготовки АО «Надымское авиапредприятие»
 к отопительному периоду 2026-2027 годов**

№ п/п	Наименование мероприятий (с указанием вида работ)	Объект	Ответственный за выполнение	Плановые сроки начала и окончания работ
Результат анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов (прилагаемый к Плану подготовки) показал, что аварийные ситуации в зоне ответственности системы теплоснабжения АО «Надымское авиапредприятие» не зафиксированы.				
1	Организационные мероприятия	Котельная и тепловая сеть	Масленицын Е.А.	15.04.2026 – 28.08.2026
2	Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	Тепловая сеть	Масленицын Е.А.	По окончании отопительного периода
3	Текущий ремонт насосов, электродвигателей	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 15.08.2025
4	Ремонт наружных тепловых и водопроводных сетей аэропортового комплекса	Тепловая сеть	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 31.08.2026
5	Ревизия электрооборудования павильонов водозаборных скважин	Водозаборный участок	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 15.08.2026
6	Ремонт тепловой изоляции наружных сетей тепло-водоснабжения аэропортового комплекса	Тепловая сеть	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 31.08.2026
7	Ревизия запорной арматуры на системе теплоснабжения, тепловых узлах зданий, в котельной.	Котельная и тепловая сеть	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 31.08.2026
8	Ревизия электрооборудования службы	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 31.08.2026
9	Текущий ремонт оборудования системы газопотребления	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 15.08.2026
10	Покраска оборудования котельной	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 31.08.2026

11	Проверка, установка и настройка КИПиА	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2026 – 31.08.2026
12	Запуск в работу системы теплоснабжения предприятия, регулировка гидравлического режима	Котельная и тепловая сеть	Масленицын Е.А.	01.09.2026 – 15.09.2026

Начальник службы ТТнСТО

Е.А. Масленицын

Согласовано:

Главный инженер

И.В. Чопенко